

Weekly Report

2018.11.5-2018.11.11

0 . 进行中

对现有的距离度量方法进行了实现和比较，但效果一般。

北京银行项目：暂停。

1. 短期任务

确定样本之间的度量方式，并且对整体样本进行一个区域划分，减少分类数量。

2 . 中长期任务

完成电网项目的故障定位和故障检测。

3 . 论文阅读

A PCA-based Similarity Measure for Multivariate Time series.

4. 工作时间

周一、三、四、五： 8 小时

总计：32 小时